

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 24 IN DATA 15 OTT 2013

Oggetto: contratto, concluso a seguito di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi degli articoli 15bis e 15ter della legge regionale 12/1996, concernente i lavori urgenti di adeguamento e la manutenzione pluriennale dell'impianto elettrico della sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA). Approvazione Perizia variante n°1.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

vista la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 in materia di lavori pubblici, con particolare riguardo ai seguenti articoli che disciplinano i lavori eseguibili in economia:

- 15bis (Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia);
- 15ter (Modalità di esecuzione e procedure di affidamento);

visto il proprio provvedimento n. 23 in data 14 dicembre 2012 con il quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla ditta ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico & C. S.a.s., corrente in Torchiara (SA), Via Nazionale n. 88, Codice fiscale e Partita IVA: 02829730650, della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento dei lavori urgenti di adeguamento e della manutenzione pluriennale dell'impianto elettrico della sede agenziale, ai seguenti prezzi contrattuali, derivanti dall'applicazione delle relative percentuali di ribasso:

- euro 189.708,40 (centoottantanovemilasettecentootto/40), IVA ed oneri fiscali esclusi, di cui euro 2.210,42 di oneri per la sicurezza, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta del 22,899%, sull'importo a base di gara di euro 236.218,18, con riferimento ai lavori urgenti di adeguamento dell'impianto elettrico;
- euro 36.864,83 (trentaseimilaottocentosessantaquattro/83), IVA ed oneri fiscali esclusi, di cui euro 2.000,00 di oneri per la sicurezza, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta del 18,919% sull'importo a base di gara di euro 43.000,00, con riferimento alla manutenzione pluriennale del suddetto impianto;

dato atto che al seguente contratto di lavoro pubblico sono stati attribuiti:

- CUP: G73C12000010005 e CIG: 4662845D68;

richiamati inoltre i propri atti di spesa:

- n. 41 del 14 maggio 2012 con cui è stato affidato allo Studio GEOLINE – Studio Tecnico Associato di Saint-Christophe, nella persona del geom.

Nazareno Fazari, il servizio tecnico di coordinamento del ciclo di realizzazione dei lavori di adeguamento in oggetto;

- n. 57 del 8 agosto 2012 con cui sono stati affidati allo Studio Soltec Soluzioni Tecnologiche di Aosta, nelle persone dell'Ing. Bérard Leo, il P.i Paolo Borettaz ed il P.i. Brulard Jean Paul, i servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dell'esecuzione del contratto dei citati lavori di adeguamento;

preso atto che, nella fase di esecuzione di lavori, si è presentata la necessità di ulteriori lavorazioni necessarie per il completamento dei lavori in oggetto, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità e la sicurezza degli impianti e delle persone, come rappresentati nella relazione perizia di variante datata 1° ottobre 2013 (prot. ARPA N. 8905 del 2 ottobre 2013), a firma del Direttore dei lavori, Per. Ind. Paolo Borettaz;

visto che, in data 1° ottobre 2013 (prot. ARPA 8905 del 2 ottobre 2013), è stata trasmessa la variante suppletiva n. 1 relativa ai lavori urgenti di adeguamento e manutenzione pluriennale dell'impianto elettrico della sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), redatta dal Direttore dei lavori, Paolo Borettaz dello Studio Soltec Soluzioni Tecnologiche di Aosta, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione
- atto di sottomissione
- verbale concordamento dei prezzi
- quadro economico di perizia
- analisi prezzi
- computo metrico estimativo
- quadro di raffronto
- elaborati grafici;

accertato che la suddetta perizia rientra nella fattispecie prevista dalla legge regionale 12/1996, ed in particolare dall'articolo 15ter comma 11, che autorizza il ricorso diretto al medesimo esecutore per i lavori necessari al completamento dell'intervento, a condizione che gli stessi lavori non superino il 20 per cento dell'importo contrattuale originario e che lo specifico stanziamento di bilancio presenti la necessaria disponibilità, in quanto la perizia di variante indica un aumento dell'importo originario di contratto pari ad euro 14.279,32 (quattordicimiladuecentosettantanove/62), come di seguito specificato:

Importo totale lavorazioni appaltate (soggette a ribasso d'asta)	€ 236.218,18
Totale lavorazioni perizia (soggette a ribasso d'asta)	€18.520,67
Totale lavorazioni appaltate + Perizia (soggette a ribasso d'asta)	€ 254.738,85
Deduzione per ribasso contrattuale (22,899%)	€58.332,65
Importo totale lavorazioni appaltate + perizia (al netto del ribasso d'asta)	€ 196.406,20
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.210,42
Lavori in economia (manodopera non soggetta a ribasso d'asta)	€ 5.000,00
Oneri di discarica (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 371,40
Nuovo importo contrattuale	€ 203.988,02
Incremento dell'importo contrattuale	€ 14.279,62

considerato, inoltre, che la variante proposta comporta un aumento delle spese tecniche di progettazione, per un importo pari a euro 1.872,03 (milleottocentosettantadue/03) Iva al 22% ed oneri previdenziali compresi, così configurate:

Importo spese tecniche di progettazione (progettazione, D.L. e coordinamento in fase di esecuzione)	€ 29.705,14
Importo spese tecniche di perizia (progettazione, D.L. e coordinamento in fase di esecuzione)	€ 1.872,03
Nuovo importo spese tecniche	€ 31.577,17

richiamata la propria nota del 3 ottobre 2013 (prot. ARPA n. 8919), con cui è stato richiesto al coordinatore del ciclo, Geom. Nazareno Fazari, di esprimere un parere sulla perizia variante sopra citata (prot. ARPA n. 8905 del 3 ottobre 2013);

vista la relazione del coordinatore del ciclo sull'ammissibilità della variante n.1 al progetto, del 7 ottobre 2013 (prot. ARPA n.8982 in pari data), che esprime un parere favorevole all'approvazione della perizia di variante concernenti gli ulteriori lavori a completamento di quanto previsto nel progetto posto a base di gara, con conseguente concessione di una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi del termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

visto il provvedimento del Direttore generale n. 96 del 1° giugno 2009, con il quale è delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rispettare puntualmente le condizioni contrattuali relative ai termini di pagamento, atteso il decorso di tempi fisiologici per definire la relativa istruttoria;

DISPONE

- di approvare la perizia variante n.1 al contratto dei lavori di adeguamento e manutenzione pluriennale dell'impianto elettrico della sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), sottoscritto con la ditta Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C. S.a.s. in data 4 aprile 2013, comprensiva dei seguenti elaborati:
 - relazione
 - atto di sottomissione
 - verbale concordamento dei prezzi
 - quadro economico di perizia
 - analisi prezzi
 - computo metrico estimativo
 - quadro di raffronto
 - elaborati grafici,datata 25 settembre 2013 (prot. ARPA n. 8982 del 2 ottobre 2013), a firma del Per. Ind. Paolo Borettaz dello Studio Soltec Servizi Tecnologici di Aosta, per un importo di euro 14.279,32 (quattordicimiladuecentosettantanove/62), al netto del ribasso di gara del 22,899%, non comprensivi di IVA, oneri della sicurezza e di discarica;
- di impegnare quindi alla ditta ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico & C. S.a.s., di Torchiara (SA), Via Nazionale n. 88, Codice fiscale e Partita IVA: 02829730650, la spesa pari ad euro 17.421,14 (diciassettemilaquattrocentoventuno/14) IVA al 22% inclusa, come da perizia di variante con imputazione al capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni" – sub stanziamento 1 Direzione amministrativa – del Titolo II del bilancio di questo ente per il triennio 2012-2014, esercizio finanziario 2012, gestione residui (contabilità analitica: cdc 1, fp 26; codici investimento: DA_007 per l'anno 2012);
- di impegnare altresì a favore dello Studio SOLTEC Soluzioni Tecnologiche di Aosta, Via Boson n. 6, P. Iva 00664430071, la spesa di euro 1.872,03 (milleottocentosettantadue/03) Iva al 22% ed oneri previdenziali compresi, per le

spese tecniche di progettazione, con imputazione al capitolo 200 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni" – sub stanziamento 1 Direzione amministrativa – del Titolo II del bilancio di questo ente per il triennio 2012-2014, esercizio finanziario 2012, gestione residui (contabilità analitica: cdc 1, fp 26; codici investimento: DA_007 per l'anno 2012);

- di dare atto che, a seguito dell'approvazione della seguente perizia di variante, l'ammontare del contratto è quindi pari a euro 203.988,02 (duecentotremilanovecentoottantotto/02) Iva e spese tecniche escluse;
- di dare atto ancora che i documenti della perizia di variante così approvati e la relazione del coordinatore del ciclo, sono conservati in originale presso l'ufficio Affari generali;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997;
- l'immediata eseguibilità del presente atto.



Il Direttore amministrativo
Corrado Cantele