

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 5 IN DATA 14 FEB. 2014

Oggetto: contratto, concluso a seguito di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi degli articoli 15bis e 15ter della legge regionale 12/1996, concernente i lavori urgenti di adeguamento e la manutenzione pluriennale dell'impianto elettrico della sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA). Approvazione Perizia variante tecnica n.2.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

vista la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 in materia di lavori pubblici, con particolare riguardo ai seguenti articoli che disciplinano i lavori eseguibili in economia:

- 15bis (Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia);
- 15ter (Modalità di esecuzione e procedure di affidamento);

visto il proprio provvedimento n. 23 in data 14 dicembre 2012 con il quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla ditta ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico & C. S.a.s., corrente in Torchiara (SA), Via Nazionale n. 88, Codice fiscale e Partita IVA: 02829730650, della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento dei lavori urgenti di adeguamento e della manutenzione pluriennale dell'impianto elettrico della sede agenziale, ai seguenti prezzi contrattuali, derivanti dall'applicazione delle relative percentuali di ribasso:

- euro 189.708,40 (centoottantanovemilasettecentootto/40), IVA ed oneri fiscali esclusi, di cui euro 2.210,42 di oneri per la sicurezza, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta del 22,899%, sull'importo a base di gara di euro 236.218,18, con riferimento ai lavori urgenti di adeguamento dell'impianto elettrico;
- euro 36.864,83 (trentaseimilaottocentosessantaquattro/83), IVA ed oneri fiscali esclusi, di cui euro 2.000,00 di oneri per la sicurezza, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta del 18,919% sull'importo a base di gara di euro 43.000,00, con riferimento alla manutenzione pluriennale del suddetto impianto;

dato atto che al seguente contratto di lavoro pubblico sono stati attribuiti:

- CUP: G73C12000010005 e CIG: 4662845D68;

richiamati inoltre i propri atti di spesa:

- n. 41 del 14 maggio 2012 con cui è stato affidato allo Studio GEOLINE – Studio Tecnico Associato di Saint-Christophe, nella persona del geom.

Nazareno Fazari, il servizio tecnico di coordinamento del ciclo di realizzazione dei lavori di adeguamento in oggetto;

- n. 57 del 8 agosto 2012 con cui sono stati affidati allo Studio Soltec Soluzioni Tecnologiche di Aosta, nelle persone dell'Ing. Bérard Leo, il P.i Paolo Boretta ed il P.i. Brulard Jean Paul, i servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dell'esecuzione del contratto dei citati lavori di adeguamento;

richiamato il proprio provvedimento n. 24 del 10 ottobre 2013, con cui è stata approvata la perizia di variante n° 1 a firma del Per. Ind. Paolo Boretta dello Studio Soltec Servizi Tecnologici di Aosta, per un importo di euro 14.279,32 (quattordicimiladuecentosettantanove/62), al netto del ribasso di gara del 22,899%, non comprensivi di IVA, oneri della sicurezza e di discarica;

preso atto che, nella fase di esecuzione di lavori, si è presentata la necessità di ulteriori lavorazioni per il completamento dei lavori in oggetto, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità e la sicurezza degli impianti e delle persone;

visti quindi gli elaborati di perizia tecnica di variante n. 2, trasmessi dal Per. Ind. Paolo Boretta dello Studio Soltec Servizi Tecnologici di Aosta in data 16 gennaio 2014 (prot. ARPA n. 350 in pari data), non comportanti un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera, né un aumento delle spese tecniche;

vista la relazione del coordinatore del ciclo sull'ammissibilità della perizia di variante tecnica n.2 al progetto del 27 gennaio 2014 (prot. ARPA n. 760 in pari data), che esprime un parere favorevole all'approvazione della perizia di variante concernente ultime lavorazioni da eseguire per migliorare la funzionalità degli impianti esistenti e la dotazione di sicurezza negli ambienti di lavoro, con conseguente concessione di una proroga di 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi del termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

visto il provvedimento del Direttore generale n. 96 del 1° giugno 2009, con il quale è delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rispettare puntualmente le condizioni contrattuali relative ai termini di pagamento, atteso il decorso di tempi fisiologici per definire la relativa istruttoria;

DISPONE

- di approvare la perizia di variante tecnica n.2 al contratto dei lavori di adeguamento e manutenzione pluriennale dell'impianto elettrico della sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), sottoscritto con la ditta Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C. S.a.s. in data 4 aprile 2013, comprensiva dei seguenti elaborati:
 - a) relazione
 - b) atto di sottomissione
 - c) verbale concordamento dei prezzi
 - d) quadro economico di perizia
 - e) analisi prezzi
 - f) computo metrico estimativo

- g) quadro di raffronto
- h) elaborati grafici,

datata 23 dicembre 2013 (prot. ARPA n. 350 del 16 gennaio 2014), a firma del Per. Ind. Paolo Borettaz dello Studio Soltec Servizi Tecnologici di Aosta, non comportante un aumento del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera, in quanto le somme necessarie sono reperite all'interno dell'asestamento delle lavorazioni previste nel computo metrico, come indicato nel quadro di raffronto;

- di dare atto che, a seguito dell'approvazione della suddetta perizia di variante, l'ammontare del contratto risulta invariato, ovvero pari a euro 203.988,02 (duecentotremilanovecentoottantotto/02) Iva e spese tecniche escluse;
- di dare atto che, per il solo fine dell'esecuzione degli interventi costituenti la variante tecnica n. 2, è stata concessa una proroga del termine contrattuale pari a 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi;
- di dare atto ancora che, i documenti della perizia di variante così approvati e la relazione del coordinatore del ciclo, sono conservati in originale presso l'Ufficio Affari generali;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997;
- l'immediata eseguibilità del presente atto.

Il Direttore amministrativo
Corrado Cantele

