



## PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

**N. 93 del 01/09/2023**

**Oggetto : APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN'UNITÀ DI TRATTAMENTO DELL'ARIA (UTA) A SERVIZIO DEI LABORATORI DI ARPA VALLE D'AOSTA (ARPA). CUP: G74B16000180002. VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1329 del 9 dicembre 2020, concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;

vista la legge regionale di riforma dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) 29 marzo 2018, n. 7, con particolare riguardo all'articolo 10 concernente le funzioni del Direttore generale;

visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) con particolare riguardo all'articolo 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

richiamato il proprio provvedimento n. 100 del 17 ottobre 2022 di presa d'atto dell'aggiudicazione disposta dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Autonoma Valle d'Aosta dei lavori di installazione di un'unità di trattamento dell'aria (UTA) a servizio dei laboratori di ARPA Valle d'Aosta (ARPA), all'operatore Aimar Matteo di Saint-Christophe (AO) per un importo contrattuale pari a euro 185.034,76 (centoottantacinquemilatrecentaquattro/76) IVA esclusa, di cui euro 11.769,00 (undicimilasettecentosessantanove/00) per oneri non soggetti a ribasso;

rilevato che con il richiamato atto sono impegnate, a titolo prudenziale, le seguenti spese:

- l'importo di euro 12.286,66 (dodicimiladuecentoottantasei/66), IVA inclusa, pari al 5% dell'importo contrattuale, come da quadro economico, quale somma a disposizione sulle opere in pendenza di contratto per le cosiddette "migliorie";

*Michela Ponchione – Ufficio Affari generali*



- l'importo di euro 5.632,62 (cinquemilaseicentotrentadue/62), IVA inclusa, corrispondente alla somma derivante dall'applicazione del ribasso sull'importo a base di gara, da utilizzare solo in caso di attivazione di varianti o modifiche in pendenza di contratto, come disposte dal RUP ai sensi di legge;

tenuto conto che, con il richiamato provvedimento, è altresì dato mandato al direttore dei lavori (DL), perito industriale Francesco Pastoret di Aosta, e al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Lorena Masieri, Responsabile del Laboratorio di ARPA (coadiuvata dal Direttore amministrativo Corrado Cantele, per la componente amministrativa, e dall'Ing. Fortunato Diano della società Evolution Project Srl di Quart (AO), per la componente tecnica), per le successive fasi esecutive dell'appalto;

dato atto del contratto sottoscritto in data 23 dicembre 2022;

preso atto dell'intervenuta proroga (prot ARPA 10438/2023) autorizzata dal RUP, dei termini contrattuali inizialmente determinati al 1° giugno 2023, aggiornati quindi al 29 settembre 2023 a seguito di ritardi imputati a difficoltà tecniche in alcune lavorazioni e nella difficoltà di reperimento dei materiali;

considerato che in fase esecutiva è emersa anche la necessità, segnalata dal DL, di introdurre modifiche non sostanziali, ma complementari alle opere previste in fase progettuale per le ragioni esplicitate dal medesimo DL nella propria Relazione Tecnica di Perizia redatta in data 14 luglio 2023, per un importo contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso d'asta, di euro 90.902,95 IVA esclusa (pari al 49,695 % dell'importo originario) composta dei seguenti elaborati di perizia:

- computo metrico estimativo perizia;
- quadro confronto;

esaminata quindi la richiamata documentazione di variante (prot ARPA 10290/2023), allegata al presente atto, inviata dal DL, predisposta a seguito di intervenute esigenze di nuovi lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, per circostanze impreviste ed imprevedibili, come attestato dai competenti uffici agenziali e professionisti esterni, necessari per garantire il corretto funzionamento dell'impianto, nello specifico, si è rinvenuto:

---

*Michela Ponchione – Ufficio Affari generali*



- a) supplire alle problematiche venutesi a creare durante la scorsa stagione invernale, a contratto sottoscritto, con importanti malfunzionamenti dell'attuale centrale termica con più sospensioni nell'erogazione del servizio di riscaldamento;
- b) supplire alle problematiche sui cavedi di passaggio delle nuove canalizzazioni con riscontro di forometrie non coerenti con le tavole del cemento armato di progetto, condizioni riscontrabili solamente durante l'esecuzione delle lavorazioni di apertura e smontaggio delle pareti contenenti il cavedio;
- c) installare nuove canne di esalazione dei fumi delle cappe per evidenti segni di ammaloramento delle esistenti.

considerato pertanto che i competenti uffici hanno accertato che:

- ricorrono i presupposti di legge (articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016) trattandosi di lavori suppletivi derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, come si evince dalla relazione di variante;
- l'ammontare degli oneri relativi alla variante è nel limite del 50% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 comma 1 lettera b - c, trattandosi di lavori derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili e che non alterano la natura generale del contratto;
- la copertura finanziaria degli oneri per l'esecuzione delle opere che costituiscono variante, è in parte ricompresa nel quadro economico del progetto originario, determinato di conseguenza ed in parte da fonti del bilancio aziendale stanziati in sede di variazione (proprio provvedimento n. 64 in data 22 giugno 2023);

preso atto quindi che l'atto aggiuntivo e concordato, allegato al presente atto, sottoscritto dal DL, dal RUP e dall'impresa esecutrice, dal quale, si evince che la variante:

- comporta un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, di netti imponibili euro 90.902,95 (pari al 49,695% dell'importo di contratto);
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante;
- deriva, come dichiarato dal DL, da modifiche alle previsioni di progetto che non alterano la natura complessiva del contratto, ricadendo nella fattispecie di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016;

*Michela Ponchione – Ufficio Affari generali*



- comporta l'ultimazione dei lavori entro il 29 (ventinove) settembre 2023;
- comporta l'introduzione di nuovi prezzi dettagliati negli allegati (computo metrico e quadro di confronto);

preso atto della nota del progettista, perito industriale Pastoret Francesco di Aosta (prot. ARPA 11275/2023) contenente:

- l'aggiornamento della parcella relativa alle prestazioni svolte in occasione della predisposizione della variante, che ammonta ad euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00) IVA ed oneri contributivi esclusi;
- l'aggiornamento del quadro economico dell'appalto;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2023 ed al triennio 2023/2025 approvato con provvedimento del Direttore generale n. 138 del 29 dicembre 2022 e, in sede di controllo, con Deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 24 gennaio 2023;

visto l'articolo 17 della legge regionale 7/2018, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale"

## **DISPONE**

1. di approvare, ai fini amministrativo-contabili l'unità perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di installazione di un'Unità di Trattamento dell'Aria (UTA) a servizio dei laboratori di ARPA (CUP G74B16000180002; CIG 9264525FDF), redatta dal Direttore dei Lavori perito industriale Pastoret Francesco di Aosta, che, per effetto dei lavori aggiuntivi, determina un importo contrattuale integrativo di euro 90.902,95, IVA esclusa, nonché l'atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi, allegato al presente atto, relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e per accettazione da parte dell'impresa affidataria;

*Michela Ponchione – Ufficio Affari generali*



2. di dare atto che l'impresa aggiudicataria Aimar Matteo di Saint-Christophe (AO) con la sottoscrizione del suddetto Atto aggiuntivo si è quindi impegnata ad eseguire i lavori suppletivi per l'importo contrattuale aggiuntivo di netti imponibili euro 90.902,95;
3. di approvare di conseguenza l'allegato quadro economico dell'appalto comprensivo anche dell'aggiornamento degli importi alla voce "perizia";
4. di impegnare ai fini di cui sopra in favore dell'operatore economico Aimar Matteo la spesa di euro 92.982,32 (novantaduemilanovecentoottantadue/32 IVA inclusa con imputazione al capitolo 200, articolo 7003, codice investimento LAB\_008 - Unità di trattamento dell'aria, del Titolo II del bilancio triennale di questo ente per il periodo 2023/2025, esercizio finanziario 2023, ad integrare l'impegno di spesa già assunto in via prudenziale in sede di aggiudicazione per euro 17.919,28 (diciassettemilanovecentodiciannove/28), con il proprio provvedimento 100/2022, con riferimento alla voce del quadro economico "migliorie" e alla somma derivante dall'applicazione del ribasso sull'importo a base di gara;
5. di impegnare altresì in favore del professionista Pastoret Francesco di Aosta la spesa di euro 12.053,60 (dodicimilacinquantatre/60) IVA e oneri previdenziali inclusi con imputazione al capitolo 200. Articolo 7003 codice investimento LAB\_008 - Unità di trattamento dell'aria, del Titolo II del bilancio triennale di questo ente per il periodo 2023/2025, esercizio finanziario 2023;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 7/2018;
7. dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto;

Il Direttore generale  
F.to Igor Rubbo