

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA					
A	Costo delle opere		progetto	perizia	sommano
A	LAVORI		€ 189.589,17	95602,12	285.191,29 €
	Sicurezza del cantiere		€ 1.427,75		1.427,75 €
	Oneri smaltimento rifiuti		€ 450,00		450,00 €
	Opere in economia		€ 9.953,74	€ 3.560,85	13.514,59 €
	sommano		€ 201.420,66	99162,97	300.583,63 €
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B1	Rilievi accertamenti e indagini				
B2	Acquisizione aree e costituzione servitù		€ -		
	Recupero anticipazioni		€ -		
	progettazione e DLL (E+CSP+DLL+CSE+Contab.)		€ 9.951,92		€ 9.951,92
	Aggiornamento oneri professionali		€ 4.396,01		€ 4.396,01
	Perizia			€ 9.500,00	€ 9.500,00
	Collaudazione		€ -		
	Oneri prof. Accatastamento e spese di accatastamento		€ -		
	Somma spese tecniche		€ 14.347,93	€ 9.500,00	€ 23.847,93
	Cassa professionale	4%	€ 573,92	€ 380,00	€ 953,92
B3	Sommano		€ 14.921,85	€ 9.880,00	€ 24.801,85
B4	IVA su B3	22%	€ 3.282,81	2.173,60 €	€ 5.456,41
B5	Somme a disposizione sulle opere	5%	€ 10.071,03		€ 10.071,03
B6	IVA su A e B5	22%	€ 46.528,17	€ 21.815,85	€ 68.344,03
	Spese per procedura di gara:				
	Servizio di supporto tecnico al RUP		€ 4.468,19		4.468,19 €
	Commissione di gara e pubblicazioni		€ -		
	Oneri professionali incluso cnpa e IVA		€ -		
	Totale somme a disposizione		€ 79.272,05	€ 33.869,45	€ 113.141,50
	<b>SOMMANO A+B</b>		€ 280.692,71	€ 133.032,42	€ 413.725,13