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Oggetto: contratto, concluso a seguito di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario
ai sensi degli articoli 15bis e 15ter della legge regionale 12/1996, concernente i lavori
urgenti di adeguamento e la manutenzione pluriennale dell’impianto elettrico della sede
del’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA).
Approvazione Perizia variante tecnica n.2.

IL. DIRETTORE AMMINISTRATIVO

vista la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 in materia di lavori pubblici, con particolare
riguardo ai seguenti articoli che disciplinano i lavori eseguibili in economia:

- 15bis (Limiti di importo ¢ tipologie di lavori eseguibili in economia);

- 15ter (Modalita di esecuzione ¢ procedure di affidamento);

visto il proprio provvedimento n. 23 in data 14 dicembre 2012 con il quale & stata
approvata I’aggiudicazione definitiva alla ditta ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico
& C. S.as., corrente in Torchiara (SA), Via Nazionale n. 88, Codice fiscale e Partita IVA:
02829730650, della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, per 1’affidamento dei
lavori urgenti di adeguamento e della manutenzione pluriennale dell’impianto elettrico
della sede agenziale, ai seguenti prezzi contrattuali, derivanti dall’applicazione delle
relative percentuali di ribasso:
- euro 189.708,40 (centoottantanovemilasettecentootto/40), IVA ed oneri fiscali
esclusi, di cui euro 2.210,42 di oneri per la sicurezza, derivante dall’applicazione
della percentuale di ribasso offerta del 22,899%, sull’importo a base di gara di
euro 236.218,18, con riferimento ai lavori urgenti di adeguamento dell’impianto
elettrico;
- euro 36.864,83 (trentaseimilaottocentosessantaquattro/83), IVA ed oneri fiscali
esclusi, di cui euro 2.000,00 di oneri per la sicurezza, derivante dall’applicazione
della percentuale di ribasso offerta del 18,919% sull’importo a base di gara di
euro 43.000,00, con riferimento alla manutenzione pluriennale del suddetto
impianto;

dato atto che al seguente contratto di lavoro pubblico sono stati attribuiti:
- CUP: G73C12000010005 e CIG: 4662845D68;

richiamati inoltre i proprt atti di spesa:

- n. 41 del 14 maggio 2012 con cui & stato affidato allo Studio GEOLINE -
Studio Tecnico Associato di Saint-Christophe, nella persona del geom.

Ufficio Affari generali — doti.ssa Stefania Gastaldi



Nazareno Fazari, il servizio tecnico di coordinamento del ciclo di realizzazione
dei lavori di adeguamento in oggetto;

- 1. 57 del 8 agosto 2012 con cui sono stati affidati allo Studio Soltec Soluzioni
Tecnologiche di Aosta, nelle persone dell’Ing. Bérard Leo, il P.i Paolo
Borettaz ed il P.i. Brulard Jean Paul, i servizi di progettazione, coordinamento
della sicurezza e direzione dell’esecuzione del contratto dei citati lavori di
adeguamento;

richiamato il proprio provvedimento n. 24 del 10 ottobre 2013, con cui & stata approvata la
perizia di variante n° 1 a firma del Per. Ind. Paolo Borettaz dello Studio Soltec Servizi
Tecnologici di Aosta, per un importo di  euro 14.279,32
(quattordicimiladuecentosettantanove/62), al netto del ribasso di gara del 22,899%, non
comprensivi di IVA, oneri della sicurezza e di discarica;

preso atto che, nella fase di esecuzione di lavori, si ¢ presentata la necessita di ulteriori
lavorazioni per il completamento dei lavori in oggetto, con I'obiettivo di migliorare la
funzionalita e la sicurezza degli impianti e delle persone;

visti quindi gli elaborati di perizia tecnica di variante n. 2, trasmessi dal Per. Ind. Paolo
Borettaz dello Studio Soltec Servizi Tecnologici di Aosta in data 16 gennaio 2014 (prot.
ARPA n. 350 in pari data), non comportanti un aumento dell’importo del contratio
stipulato per la realizzazione dell’opera, né un aumento delle spese tecniche;

vista la relazione del coordinatore del ciclo sull’ammissibilitd della perizia di variante
tecnica n.2 al progetto del 27 gennaio 2014 (prot. ARPA n. 760 in pari data), che esprime
un parere favorevole all’approvazione della perizia di variante concernente ultime
lavorazioni da eseguire per migliorare la funzionalita degli impianti esistenti e la dotazione
di sicurezza negli ambienti di lavoro, con conseguente concessione di una proroga di 35
(trentacinque) giorni naturali e consecutivi del termine fissato per 1’ultimazione dei lavori;

visto il provvedimento del Direttore generale n. 96 del 1° giugno 2009, con il quale ¢&
delegata al sottoscritto la contrattazione per 1’acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo
sugli atti dell’ ARPA ed accertato che il presente provvedimento non ¢ soggetto al controllo
preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rispettare
puntualmente le condizioni contrattuali relative ai termini di pagamento, atteso il decorso
di tempi fisiologici per definire la relativa istruttoria;

DISPONE

- di approvare la perizia di variante tecnica n.2 al contratto dei lavori di adeguamento e
manutenzione pluriennale dell’impianto elettrico della sede dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’ Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA), sottoscritto con la ditta
Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C. S.a.s. in data 4 aprile 2013, comprensiva dei
seguenti elaborati:

a) relazione

b) atto di sottomissione

¢) verbale concordamento dei prezzi
d) quadro economico di perizia

e) analisi prezzi

f) computo metrico estimativo
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g) quadro di raffronto
h) elaborati grafici,

datata 23 dicembre 2013 (prot. ARPA n. 350 del 16 gennaio 2014), a firma del Per. Ind.
Paolo Borettaz dello Studio Soltec Servizi Tecnologici di Aosta, non comportante un
aumento del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera, in quanto le somme
necessarie sono reperite all’interno dell’assestamento delle lavorazioni previste nel
computo metrico, come indicato nel quadro di raffronto;

- di darc atto che, a seguito dell’approvazione della sudddetta perizia di variante,
IPammontare del contratto risulta invariato, ovvero pari a euro 203.988,02
(duecentotremilanovecentoottantotto/02) Iva e spese tecniche escluse;

- di dare atto che, per il solo fine dell’esecuzione degli interventi costituenti la variante
tecnica n. 2, & stata concessa una proroga del termine contrattuale pari a 35
(trentacinque) giorni naturali e consecutivi;

- di dare atto ancora che, i documenti della perizia di variante cosi approvati ¢ la
relazione del coordinatore del ciclo, sono conservati in originale presso 1’Ufficio
Affari generali;

- di dare atto che il presente provvedimento non & soggetto al controlio preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997;

- I’immediata eseguibilita del presente atto.
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